#### **Untitled Gantt Project**

16.05.2015

http://

Projekt Manager

**Projektbeginn/ende** 20.04.2015 - 29.09.2015

Fortschritt 5%
Vorgänge 64
Ressourcen 0

## Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Klausurphase	15.06.15	10.07.15
Lernen für Signale und Systeme	15.06.15	10.07.15
Projekt: GreeMon - Device	20.04.15	28.09.15
Vorversuche / Einarbeitung cc3200	20.04.15	21.05.15
Projektmanagement	20.04.15	25.09.15
Dokumentation aktualisieren	04.05.15	25.09.15
Zieldefinition	20.04.15	01.05.15
Konzept	04.05.15	15.05.15
Pflichtenheft	18.05.15	22.05.15
Besprechung: Pflichtenheft	25.05.15	25.05.15
Entwicklung Software	18.05.15	25.09.15
Entwicklung Hauptprogramm	25.05.15	25.09.15
Einrichtung GIT Repository	25.05.15	25.05.15
Analyse	27.05.15	01.06.15
Implementation des Ablaufgerüstes	02.06.15	03.06.15
Modul einbinden: Konfigurationsdialog	01.07.15	01.07.15
Modul einbinden: Bodenfeuchtigkeit	20.07.15	20.07.15
Modul einbinden: Luftfeuchtigkeit	27.07.15	27.07.15
Modul einbinden: Licht	31.07.15	31.07.15
Modul einbinden: CO2	06.08.15	06.08.15
Modul einbinden: Temperatur	10.08.15	10.08.15
Abgeschlossen: Sensoren	10.08.15	10.08.15
Abgeschlossen: Verbindung zum Server	28.09.15	28.09.15
Entwicklung: Konfiguration	04.06.15	30.06.15
Analyse	04.06.15	05.06.15
Implementation	08.06.15	18.06.15
Test	24.06.15	30.06.15
Entwicklung: Sensoren	18.05.15	12.08.15

#### 3

# Vorgänge


Vorgang	Anfang	Ende
Sensoren: Recherche u. Bestellung	18.05.15	22.05.15
Hardware: Blockdiagramm/Pinbelegung	25.05.15	26.05.15
Hardware: Aufbau Prototyp	23.06.15	23.06.15
Sensoren: Evaluieren	01.07.15	08.07.15
Implementation Sensor: Bodenfeuchtigkeit	09.07.15	17.07.15
Implementation Sensor: Luftfeuchtigkeit	20.07.15	24.07.15
Implementation Sensor: Lichtintensität	27.07.15	30.07.15
Implementation Sensor: Temperatur	31.07.15	05.08.15
Implementation Sensor: CO2	06.08.15	07.08.15
Sensoren: Test und Verbesserung	10.08.15	12.08.15
Entwicklung: Server-Verbindung	13.08.15	25.09.15
Evaluierung: Reichweite	13.08.15	14.08.15
Analyse	17.08.15	21.08.15
Protokollentwurf	24.08.15	31.08.15
Implementierung	01.09.15	09.09.15
Test und Bugfix	10.09.15	25.09.15
Abgabe der Projektarbeit	29.09.15	29.09.15
Projekt: GreeMon - Server	20.04.15	28.09.15
Projektmanagement	20.04.15	28.09.15
Dokumentation aktualisieren	04.05.15	28.09.15
Zieldefinition	20.04.15	01.05.15
Konzept	04.05.15	15.05.15
Pflichtenheft	18.05.15	22.05.15
Besprechung: Pflichtenheft	25.05.15	25.05.15
Entwicklung Weboberfläche	25.05.15	13.08.15
Analyse	25.05.15	28.05.15
Prototyp	29.05.15	19.06.15
Meilenstein: Prototyp	22.06.15	22.06.15

## Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Generierung Testdaten	22.06.15	26.06.15
Implementation	29.06.15	13.08.15
Entwicklung: Client-Verbindung	17.08.15	24.09.15
Analyse	14.08.15	20.08.15
Entwurf	24.08.15	31.08.15
Implementierung	01.09.15	09.09.15
Test und Bugfix	10.09.15	24.09.15
Abgabe der Projektarbeit	29.09.15	29.09.15

4

#### **Gantt-Diagramm**



Ressourcendiagramm



6